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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Выборгский район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2016








№5840
Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг», утвержденной постановлением администрации МО «Выборгский район» от 21.11.2016 №5046 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

В целях реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» от 15.09.2014 №427, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 15.07.2013 №3722 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг», утвержденной  постановлением администрации МО «Выборгский район» от 21.11.2016 №5046 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации от 28.04.2016  №1606 признать утратившим силу.

3. Постановление  разместить на официальном портале МО «Выборгский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета по ЖКХ В.П. Николаева.

Глава администрации








Г.А. Орлов

Согласовано: Туркин, Людвикова, Степанова, Жукова, Евстигнеева, Антонова, Сукончик

Разослано: дело, комитет по ЖКХ-2, комитет финансов, МКУ «ВРЦФБО», отдел бухгалтерского учета и отчетности,  комитет экономики и инвестиций, портал

сн
Приложение к постановлению администрации 
МО «Выборгский район» Ленинградской области
№5840 от 30.12.2016

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования

«Город Выборг» Выборгского района 

Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
в МО «Город Выборг»

г. Выборг 2016 год
ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

	Полное наименование
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район»

	Соисполнители муниципальной программы
	Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район»

	Участники муниципальной программы
	Подрядные организации

	Подпрограммы муниципальной программы
	1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг», основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»
2. Газификация МО «Город Выборг» основное мероприятие "Развитие системы газоснабжения"

3. Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг» основное мероприятие «Развитие системы теплоснабжения»

	Программно-целевые инструменты муниципальной программы
	Программно-целевые инструменты  не применяются

	Цели муниципальной  программы
	· обеспечение населения качественной питьевой водой. 
· газификация природным газом 25 муниципальных квартир и 2 муниципальных домовладений

	Задачи муниципальной программы
	· ремонт объектов водоснабжения, водоотведения;
· газификация природным газом 25 муниципальных квартир и 2 муниципальных домовладений;

· обеспечение 100% доли объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону;

· содержание сетей газоснабжения;

· газификация мкр. Петровский г. Выборга

· Разработка схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года


	Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы
	· доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте, %; 

· доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте, %;
· положительное заключение, шт.;

· Проектная и рабочая документация, шт.;

· коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед;

· ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, ед.


	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа реализуется в пять этапов.

Сроки реализации Муниципальной программы:

1 этап - 2015 год
2 этап – 2016 год

3 этап – 2017 год

4 этап – 2018 год

5 этап – 2019 год

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Объем бюджетного финансирования муниципальной программы на 2015-2019 г.г. составляет 364681,7 тыс. руб., в том числе:

 из бюджета муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области:

Всего: 228 385,6 тыс. руб.

2015 – 12259,9 тыс. руб.;

2016 – 78247,6 тыс. руб.;

2017 – 50512,4 тыс. руб.;

2018 – 74388,8 тыс. руб.;

2019 – 12976,9 тыс. руб.;

Из бюджета Ленинградской области:

 на 2015 год – 17966,3 тыс. руб.

 на 2016 год – 118329,8 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	· повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

· улучшение качества жизни населения;

· уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 1,15%;

· уменьшение доли  канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 1,89%; 

· наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

· получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;
· поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1;

· повышение производительности очистных сооружений на 2 тыс. куб. метров/сутки

· ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;
· получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга»;
· Утверждение схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года
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1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в МО «Город Выборг»

Одной из основных задач МО «Город Выборг»  является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса, осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг тепло - водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения и  улучшения качества жизни населения, необходимо  обеспечить надлежащее состояние имущества, обеспечивающего оказание коммунальных услуг.

На сегодняшний день наиболее «уязвимыми» местами в системах централизованного водоснабжения и водоотведения  МО «Город Выборг» является изношенность водопроводных и канализационных сетей.  С  реконструкцией и ремонтом сетей, данные недостатки будут устранены.

Не все районы города на сегодня обеспечены централизованным газоснабжением. Решение этого  вопроса  повысит уровень жизни населения, обеспечит инвестиционную привлекательность и позволит более динамично развиваться всем районам города. 

Мероприятия  программы позволят  предотвратить ущерб от возможных  аварий на водопроводно-канализационных сетях, увеличить  зоны газоснабжения  и число пользователей, обеспечить учет потребляемых ресурсов. Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и модернизации объектов.  

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО «Город Выборг»

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры  МО «Город Выборг» являются:

1. повышение эффективности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

2. энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности;

3. предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

4. обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг в период отопительного сезона;

5. обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Стратегическая цель реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»» – решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг» для удовлетворения возрастающей потребности населения и организаций в объемах жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг); улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Целями муниципальной программы являются:

· обеспечение населения качественной питьевой водой. Улучшение условий проживания граждан;
Задачи муниципальной программы:

· ремонт объектов водоснабжения, водоотведения;
· обеспечение 100% доли объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону;

· содержание сетей газоснабжения;

· газификация мкр. Петровский г. Выборга

· Разработка схемы теплоснабжения МО   «Город Выборг» на период до 2031 года.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы включают следующие:

· доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте, %; 

· доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте, %;
· положительное заключение, шт.;

· Проектная и рабочая документация, шт.;

· коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед;

· ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, ед.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

· повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

· улучшение качества жизни населения;

· уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте 1,15%;

· уменьшение доли  канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 1,89%; 

· наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

· получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;
· поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1;

· повышение производительности очистных сооружений на 2 тыс. куб. метров/сутки;
· ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;
· получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга»;
· Утверждение схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года.
Муниципальная программа реализуется в период 2015-2019 гг. в пять этапов:

1 этап - 2015 год

2 этап – 2016 год

3 этап – 2017 год 

4 этап – 2018 год

5 этап – 2019 год

4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в таблице №2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг». Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»

2. Газификация МО «Город Выборг»

3. Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг»

Описание основных мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»
Правовая поддержка развития коммунальной и инженерной инфраструктуры осуществляется на основании законодательной базы Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

7. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы подпрограмм

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы в соответствии с полномочиями и функциями органов исполнительной власти МО «Выборгский район». В связи с этим в состав муниципальной программы вошли две подпрограммы, перечисленных в разделе 5. Такая структура муниципальной программы позволяет комплексно решать вопросы развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».
8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы на 2015-2019 г.г. составляет 364681,7 тыс. руб., в том числе:

из бюджета муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области:

Всего: 228 385,6 тыс. руб.

2015 – 12259,9 тыс. руб.;

2016 – 78247,6 тыс. руб.;

2017 – 50512,4 тыс. руб.;

2018 – 74388,8 тыс. руб.;

2019 – 12976,9 тыс. руб.;

Из бюджета Ленинградской области:

 на 2015 год – 17966,3 тыс. руб.

на 2016 год – 118329,8 тыс. руб.

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной программе и ее подпрограммах задач, относятся:

· макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

· риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

· неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

· неэффективное использование бюджетных средств;

· неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы и ее подпрограмм;

· недостаток денежных средств муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы;

· отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осуществляться на основе:

· разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования бюджетных средств;

· проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

· расчета потребностей бюджетных средств на финансирование мероприятий на основе фактических данных об объемах предоставленных субсидий с учетом динамики их изменения, расчета отдельных мероприятий в разрезе адресных перечней;

· реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введение штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

· оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

· оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

· оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

· высоким уровнем эффективности;

· удовлетворительным уровнем эффективности;

· неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

· значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

· не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

· значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)  соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

· не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Паспорт подпрограммы №1

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы 
водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» 
	Полное наименование
	Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район»

	Соисполнители подпрограммы
	-

	Участники подпрограммы
	Подрядные организации

	Программно-целевые инструменты подпрограммы
	Программно-целевые инструменты  не применяются

	Цели подпрограммы
	· обеспечение населения качественной питьевой водой. 

	Задачи подпрограммы
	· ремонт объектов водоснабжения, водоотведения.

· Обеспечение 100% доли объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону.

· Удержание коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг на уровне 1;

	Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы
	· доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте, %; 

· доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте, %;

·  положительное заключение, шт.;

· Проектная и рабочая документация, шт.;

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в пять этапов.

Сроки реализации подпрограммы:

1 этап - 2015 год

2 этап – 2016 год

3 этап – 2017 год

4этап – 2018 год

5 этап – 2019 год

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет всего: 187307,3 тыс. руб., в том числе

из бюджета МО «Город Выборг»:

2015 – 8 336,0 тыс. руб.;

2016 – 15 327,2 тыс. руб.;

2017 – 6 077,3 тыс. руб.;

2018 – 8 553,1 тыс. руб.;

2019 – 12 717,6 тыс. руб.;

Из бюджета Ленинградской области:

- на 2015 год 17 966,3 тыс. руб.;

- на 2016 год 118329,8 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	· повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

· улучшение качества жизни населения;

· уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 1,15%;

· уменьшение доли  канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 1,89%; 

· наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

· повышение производительности очистных сооружений на 2 тыс. куб. метров/сутки


1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

На сегодняшний день остро стоят проблемы:

- водоснабжения и водоотведения исторической и центральной частей города Выборга, а также мкр. Петровский г. Выборга;

- качество очистки воды г. Выборга.

Требуется капитальный ремонт существующих систем водоснабжения и водоотведения, реконструкция и строительство сетей водоснабжения и водоотведения мкр. Петровский. Реконструкция водоочистных сооружений. Возможность дальнейшего развития территории города напрямую связана с решением этих проблем.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является обеспечение населения города Выборга качественной питьевой водой. Улучшение условий проживания граждан. Ключевыми задачами являются ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения и водоотведения. 

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015 -2019 годы.
4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы
Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 187307,3 тыс. руб. из средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении №2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является:  Комитет по ЖКХ администрации МО «Выборгский район». 
Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством. 

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы. 

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 1,15%;

- уменьшение доли  канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 1,89%;

- наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

- повышение производительности очистных сооружений на 2 тыс. куб. метров/сутки

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы  предоставляется в сроки и по формам, установленным  постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №2
Газификация МО «Город Выборг» 
	Полное наименование
	Газификация МО «Город Выборг»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район», Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район»

	Соисполнители подпрограммы
	-

	Участники подпрограммы
	Подрядные организации

	Программно-целевые инструменты подпрограммы
	Программно-целевые инструменты  не применяются

	Цели подпрограммы
	Улучшение условий проживания граждан

	Задачи подпрограммы
	газификация мкр. Петровский г. Выборга

	Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы
	· положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга», шт.;
· коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед;

· ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;
· получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга».

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в пять этапов.

Сроки реализации подпрограммы:

1 этап - 2015 год
2 этап – 2016 год

3 этап – 2017 год

4 этап - 2018 год

5 этап – 2019 год

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет из бюджета МО «Город Выборг»:

Всего: 177 274,4 тыс. руб.

2015 – 3 923,9.тыс. руб.;

2016 – 62 820,4 тыс. руб.;

2017 – 44435,1тыс. руб.;

2018 – 65 835,7 тыс. руб.;

2019 – 259,3 тыс. руб.

	· Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	· получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;
· ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;
· получение положительного заключения  государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга».


1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день для МО «Город Выборг» является газификация жилищного фонда. Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению возрастающих потребностей населения МО «Горд Выборг» в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории МО «Город Выборг».  

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы
Основными целями разработки подпрограммы являются 

- повышение качества жизни населения, возможность газификации индивидуальной жилой застройки;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства вследствие газификации объектов жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО Город Выборг».

Ключевой задачей подпрограммы является газификация муниципального жилого фонда МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015 -2019 годы.
4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы
Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 177 274,4 тыс. руб. из средств местного бюджета. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении №2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: Комитет по ЖКХ администрации МО «Выборгский район». 
Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством. 

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы. 

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;

- ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга»;

- поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1.
7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы  предоставляется в сроки и по формам, установленным  постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №3

Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг»
	Полное наименование
	модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район»

	Соисполнители подпрограммы
	-

	Участники подпрограммы
	-

	Программно-целевые инструменты подпрограммы
	Программно-целевые инструменты  не применяются

	Цели подпрограммы
	Улучшение условий проживания граждан.

	Задачи подпрограммы
	Разработка схемы теплоснабжения МО   «Город Выборг» на период до 2031 года

	Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы
	· Утвержденная схема теплоснабжения МО «Город Выборг», шт.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации подпрограммы:

1 этап - 2016 год.

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет из бюджета МО «Город Выборг»:

Всего: 100,0 тыс. руб.

2016 – 100,0 тыс. руб.


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	· Утверждение схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года


1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день для МО «Город Выборг» является развитие системы теплоснабжения в границах поселения. Реализация подпрограммы будет способствовать  обеспечению возрастающих потребностей населения МО «Город Выборг» в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории МО «Город Выборг».  

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы
Основными целями разработки подпрограммы являются 

- повышение качества жизни населения, возможность газификации индивидуальной жилой застройки;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».

Ключевой задачей подпрограммы является разработка схемы теплоснабжения муниципального жилого фонда МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2016 годы.
4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы
Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 100 тыс. руб. из средств местного бюджета. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении №2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является:  Комитет по ЖКХ администрации МО «Выборгский район». 
Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством. 

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы. 

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- Утвержденная схема теплоснабжения МО «Город Выборг», ед.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы  предоставляется в сроки и по формам, установленным  постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Приложение №1 к муниципальной программе
Таблица №1

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»
	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы и основных мероприятий
	Ответственный за реализацию
	год
	Последствия нереализации основного мероприятия
	Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы)

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	
	

	Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
в МО «Город Выборг»

	Подпрограмма «Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»»

	1
	Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Выборг»
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» (далее Комитет)

	2015
	2019
	Увеличение доли водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в ремонте

	Доли водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в ремонте. 



	2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)

	Комитет


	2015
	2015
	Невозможность строительства объекта
	Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)

	3
	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)

	Комитет


	2015
	2015
	Невозможность строительства объекта
	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)

	4
	Государственная экологическая экспертиза проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)   
	Комитет


	2015
	2015
	Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)

	5
	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга»
	Комитет


	2015
	2015
	Невозможность строительства объекта
	Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга»

	6
	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений 
г. Выборга»

	Комитет
	2015
	2015
	Невозможность строительства объекта
	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга»

	7
	Ремонт-замена канализационного коллектора протяженностью 175 п.м, Д=1000 мм, ул. Советская (в границах ул. Выборгская - ул. Морская Набережная),

г. Выборг

	Комитет
	2015
	2015
	Увеличение доли канализационной сети, нуждающейся в ремонте
	Доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте. 



	8
	Реконструкция водоочистных сооружений,  (в том числе проектно-изыскательские работы)

	Комитет
	2015
	2015
	Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	Проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг» 

	9
	Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)  (в том числе проектно-изыскательские работы)  
	Комитет
	2015
	2016
	Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	Проектная и рабочая документация по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг 
(с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)»

	10
	Реконструкция водоочистных сооружений,  (строительно-монтажные  работы)

	Комитет
	2016
	2016
	Невыполнение работ по реконструкции
	Завершенный объект реконструкции

	Подпрограмма «Газификация МО «Город Выборг»»
	
	
	
	
	Увеличение доли канализационной сети, нуждающейся в ремонте.



	1
	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»    
	Комитет 
	2015
	2015
	Невозможность строительства объекта
	Положительное заключение



	2
	Разработка рабочего проекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы)
	комитет
	2015
	2016
	Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	Проектная и рабочая документация по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы)

	3
	«Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе строительно-монтажные работы)
	Комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район»
	2016
	2018
	Отсутствие построенного газопровода
	Ввод в эксплуатацию законченного строительством газопровода

	4
	«Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы)
	Комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район»
	2016
	2018
	Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	Проектная и рабочая документация по объекту «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы)

	5
	Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов; пос. Кировские дачи, Выборгский район, Ленинградской области
	Комитет 
	2015
	2019
	Снижение коэффициента работоспособности сетей газоснабжения
	Коэффициент работоспособности сетей газоснабжения


	Подпрограмма «Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг»»

	1
	Разработка схемы теплоснабжения МО   «Город Выборг» на период до 2031 года
	Комитет 
	2016
	2016
	Отсутствие схемы теплоснабжения
	наличие схемы теплоснабжения


Таблица №2
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Выборг»

	№ п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измер.
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	2014 (базовый период)
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1. 
	Доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте

	%
	88
	-
	87,71
	87,33
	87,11
	86,85

	2. 
	Доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте 


	%
	79
	78,91
	78,61
	78,21
	77,71
	77,11

	3. 
	Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)

	шт.
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	4. 
	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)

	Шт.
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	5. 
	Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)
	Шт.


	-
	1
	-
	-
	-
	-

	6. 
	Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга»

	Шт.


	-
	1
	-
	-
	-
	-

	7. 
	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга»

	Шт.
	-
	1
	-
	-
	-


	-

	8. 
	Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга»

	объект
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	9. 
	Проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг»
 
	Шт.
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	10. 
	Проектная и рабочая документация по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)»
	Шт.
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»
	Шт.


	-
	-
	1
	-
	-
	-

	12. 
	Проектная и рабочая документация по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы)
	Шт.
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	13. 
	Проектная и рабочая документация по объекту «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская города Выборга»
	Шт.
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	14. 
	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская города Выборга»

	Шт.
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	15. 
	Коэффициент работоспособности сетей газоснабжения

	Ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	16.
	Утвержденная схема теплоснабжения МО «Город Выборг»
	Ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	17.
	Утвержденная схема водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»
	Ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-


	Приложение №2

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры  в МО "Город Выборг»»


	№ п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, (соисполнитель)
	срок реализации
	годы реализации
	оценка расходов в ценах соответствующих лет, тыс. руб.

	
	
	
	начало реализации
	конец реализации
	
	всего, тыс. руб
	Федеральный бюджет,

тыс. руб
	бюджет Ленинградской области,

тыс. руб
	бюджет МО «Город Выборг»,

тыс. руб.
	прочие источники финансирования

	 
	«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»»
	2015-2019
	364681,7
	0,0
	136296,1
	228385,6
	0,0

	
	
	2015
	30226,2
	0,0
	17966,3
	12259,9
	0,0

	
	
	2016
	196577,38
	0,0
	118329,8
	78247,6
	0,0

	
	
	2017
	50512,4
	0,0
	0,0
	50512,4
	0,0

	
	
	2018
	74388,8
	0,0
	0,0
	74388,8
	0,0

	
	
	2019
	12976,9
	0,0
	0,0
	12976,9
	0,0

	1

 

 
	Подпрограмма «Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»»

основные мероприятия «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»
	2015
	26302,3
	0,0
	17966,3
	8336,0
	0,0

	
	
	2016
	133657,00
	0,0
	118329,8
	15327,2
	0,0

	
	
	2017
	6077,3
	0,0
	0,0
	6077,3
	0,0

	
	
	2018
	8553,1
	0,0
	0,0
	8553,1
	0,0

	
	
	2019
	12717,6
	0,0
	0,0
	12717,6 п/
	0,0

	1.1.
	Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Выборг»
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» (далее Комитет)
	2015
	2019
	2015
	6207,9
	0,0
	4966,3
	1241,6
	0,0

	
	
	
	
	
	2016
	78096,8
	0,0
	70265,8
	7831,0
	0,0

	
	
	
	
	
	2017
	6077,3
	0,0
	0,0
	6077,3
	0,0

	
	
	
	
	
	2018
	8553,1
	0,0
	0,0
	8553,1
	0,0

	
	
	
	
	
	2019
	12717,6
	0,0
	0,0
	12717,6
	0,0

	1.1.1.
	Ремонт-замена канализационного коллектора протяженностью 175 п.м, Д=1000 мм, ул. Советская (в границах ул. Выборгская - ул. Морская Набережная), г. Выборг
	комитет
	2015
	2015
	2015
	6207,9
	0,0
	4966,3
	1241,6
	0,0

	1.1.2.
	Замена участков сетей водопровода и канализации по адресу: г. Выборг, ул. Южный Вал – ул. Выборгская
	комитет
	2016
	2016
	2016
	15000,0
	0,0
	13500,0
	1500,0
	0,0

	1.1.3.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: Замена участков сетей водопровода и канализации по адресу: г. Выборг, ул. Южный Вал – ул. Выборгская
	комитет
	2016
	2016
	2016
	23,6
	0,0
	0,0
	23,6
	0,0

	1.1.4.
	Капитальный ремонт запорной  арматуры  и  насосных  агрегатов  по адресу: г. Выборг, главная  насосная  станция
	комитет
	2016
	2016
	2016
	17873,7
	0,0
	16086,3
	1787,4
	0,0

	1.1.5.
	Капитальный ремонт  запорной  арматуры  и насосных  агрегатов  по адресу: г. Выборг, канализационная  насосная  станция  №1
	комитет
	2016
	2016
	2016
	12018,1
	0,0
	10816,3
	1201,8
	0,0

	1.1.6.
	Капитальный ремонт запорной  арматуры  и  насосных  агрегатов  по адресу: г.Выборг, районная  насосная  станция
	комитет
	2016
	2016
	2016
	15117,7
	0,0
	13605,9
	1511,8
	0,0

	1.1.7.
	Ремонт водопровода на Замковый остров, г. Выборг
	комитет
	2016
	2016
	2016
	7888,4
	0,0
	7099,6
	788,8
	0,0

	1.1.8.
	Замена существующих сетей – участка самотечного канализационного коллектора диаметром 300 мм по  адресу: г. Выборг, ул. Ушакова и диаметром 600-700 мм по адресу:
 г. Выборг, пр. Суворова (в границах Красной площади)
	комитет
	2016
	2016
	2016
	4259,7
	0,0
	3833,7
	426,0
	0,0

	1.1.9.
	«Капитальный ремонт песколовки №1 , КОС, Балашовское шоссе, д.41., г. Выборг»
	комитет
	2016
	2016
	2016
	5915,6
	0,0
	5324,0
	591,6
	0,0

	1.2
	Разработка схем водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» на период до 2028 года
	администрация МО «Выборгский район»
	2015
	2016
	2016
	850,0
	0,0
	0,0
	850,0
	0,0

	1.3
	Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)
	комитет
	2015
	2016
	2015
	3299,6
	0,0
	0,0
	3299,6
	0,0

	
	
	
	
	
	2016
	43230,0
	0,0
	38575,02
	4655,0
	0,0

	1.3.1
	проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)
	администрация МО «Выборгский район»
	2015
	2016
	2015
	23,6
	0,0
	0,0
	23,6
	0,0

	
	
	
	
	
	2016
	23,6
	0,0
	0,0
	23,6
	0,0

	1.3.2
	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)
	Комитет
	2015
	2016
	2015
	2940,5
	0,0
	0,0
	2940,5
	0,0

	
	
	
	
	
	2016
	2443,4
	0,0
	0,0
	2443,4
	0,0

	1.3.3
	Государственная экологическая экспертиза проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)   
	комитет
	2015
	2015
	2015
	335,5
	0,0
	0,0
	335,5
	0,0

	1.3.4
	Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)  (в том числе проектно-изыскательские работы)  
	комитет
	2015
	2016
	2016
	34663,6
	0,0
	33000,0
	1663,6
	0,0

	1.3.4.1
	Софинансирование технологического присоединения к электрическим сетям АО ЛОЭСК объекта Строительство централизованной системы водоснабжения  и водоотведения  микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО 
«Парк Монрепо»)
	комитет
	2016
	2017
	2016
	6096,4
	0,0
	5572,02
	524,4
	0,0

	1.4
	 «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга»
	комитет
	2015
	2016
	2015
	16766,9
	0,0
	13000,0
	3794,8
	0,0

	
	
	
	
	
	2016
	11480,2
	0,0
	9488,94
	1991,2
	0,0

	1.4.1
	государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга»


	Комитет
	2015
	2015
	2015
	2372,7
	0,0
	0,0
	2372,6
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Реконструкция водоочистных сооружений,  (в том числе проектно-изыскательские работы)
г. Выборга
	Комитет
	2015
	2015
	2015
	1000,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	0,0

	
	
	
	
	
	2015
	14370,6
	0,0
	13000,0
	1398,6
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга»
	Комитет
	2015
	2015
	2015
	23,6
	0,0
	0,0
	23,6
	0,0

	1.4.4
	Реконструкция водоочистных сооружений,  (строительно-монтажные  работы)
	Комитет
	2016
	2016
	2016
	1277,03
	0,0
	0,0
	1277,02548
	0,0

	1.4.4.1
	Софинансирование технологического присоединения к электрическим сетям АО ЛОЭСК объекта «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга»
	Комитет
	2016
	2016
	2016
	10203,16
	0,0
	9488,94
	714,22073
	 

	 
	Подпрограмма «Газификация МО «Город Выборг»» основные мероприятия «Развитие системы газоснабжения»
	2015
	3923,9
	0,0
	0,0
	3923,9
	0,0

	
	
	2016
	62820,4
	0,0
	0,0
	62820,4
	0,0
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	2017
	44435,1
	0,0
	0,0
	44435,1
	0,0

	 
	
	2018
	65835,7
	0,0
	0,0
	65835,7
	0,0

	 
	
	2019
	259,3
	0,0
	0,0
	259,3
	0,0

	2.2
	«Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»
	Комитет
	2015
	2018
	2015
	3726,4
	0,0
	0,0
	3726,4
	0,0

	
	
	
	
	
	2016
	57266,0
	0,0
	0,0
	57266,0
	0,0

	
	
	
	
	
	2017
	37673,5
	0,0
	0,0
	37673,5
	0,0

	
	
	
	
	
	2018
	54429,0
	0,0
	0,0
	54429,0
	0,0

	2.2.1
	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»
	администрация МО «Выборгский район»
	2015
	2016
	2015
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0

	
	
	
	
	
	2016
	199,8
	0,0
	0,0
	199,8
	0,0

	2.2.2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту:  «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»   
	администрация МО «Выборгский район»
	2016
	2016
	2016
	23,6
	0,0
	0,0
	23,6
	0,0

	2.2.3
	Разработка рабочего проекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы)
	Комитет
	2015
	2016
	2015
	2226,4
	0,0
	0,0
	2226,4
	0,0

	
	
	
	
	
	2016
	3649,7
	0,0
	0,0
	3649,7
	0,0

	2.2.4
	Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга (строительно-монтажные работы)
	комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район»
	2016
	2018
	2016
	53392,9
	0,0
	0,0
	53392,9
	0,0

	
	
	
	
	
	2017
	37673,5
	0,0
	0,0
	37673,5
	0,0

	
	
	
	
	
	2018
	54429,0
	0,0
	0,0
	54429,0
	0,0

	2.3
 
	Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга
	комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район»
	 
	 
	2016
	5244,0
	0,0
	0,0
	5244,0
	0,0

	
	
	
	2016
	2018
	2017
	6535,3
	0,0
	0,0
	6535,3
	0,0

	
	
	
	 
	 
	2018
	11164,5
	0,0
	0,0
	11164,5
	0,0

	2.3.1
	распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга  ( проектно-изыскательские работы)
	комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район»
	2016
	2017
	2016
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0

	
	
	
	
	
	2017
	3449,8
	0,0
	0,0
	3449,8
	0,0

	2.3.2
	Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга (строительно-монтажные работы)
	комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район»


	2016
	2018
	2016
	5234,0
	0,0
	0,0
	5234,0
	0,0

	
	
	
	
	
	2017
	1585,5
	0,0
	0,0
	1585,5
	0,0

	
	
	
	
	
	2018
	11164,5
	0,0
	0,0
	11164,5
	0,0

	2.3.3
	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга 
	 Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район»

	2017
	2017
	2017
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0

	2.4
	Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов,  пос. Кировские дачи, Выборгский район, Ленинградской области
	комитет, администрация МО «Выборгский район»
	2015
	2019
	2015
	197,5
	0,0
	0,0
	197,5
	0,0

	
	
	
	
	
	2016
	310,4
	0,0
	0,0
	310,4
	0,0

	
	
	
	
	
	2017
	226,3
	0,0
	0,0
	226,3
	0,0

	
	
	
	
	
	2018
	242,3
	0,0
	0,0
	242,3
	0,0

	
	
	
	
	
	2019
	259,3
	0,0
	0,0
	259,3
	0,0

	 
	Подпрограмма модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг» основные мероприятия «Развитие системы теплоснабжения»
	2016
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	3
	разработка схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года
	комитет
	2016
	2016
	2016
	100,0
	0
	0
	100,0
	0
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